



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 200 DEL 05-05-2021**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 80 del 05-05-2021**

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI VILLALBA</b>
----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO che:**

- con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 614 del 29.12.2020 si è approvato il progetto di manutenzione di alcune vie del centro urbano del Comune di Villalba, redatto dall'ufficio tecnico del Comune di Villalba, affidando i relativi lavori all'operatore economico "Loreto Bonfanti" con sede legale in Via Libertà 68, 93010 Villalba, P.Iva 02057860856, per un importo pari a €. 7.779,27 IVA esclusa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017, dando atto che, a norma dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta;
- con determinazione del del responsabile del settore tecnico n. 100 del 25.02.2021, si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti autodichiarati in sede di offerta dall'operatore economico in questione;
- in data 30/03/2021 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- durante il corso dei lavori si è registrata un'economia nei lavori per il rifacimento della pavimentazione in corso Umberto dovute alla mancata realizzazione della base in conglomerato cementizio per effetto del buono stato riscontrato del sottofondo stradale ;
- che il direttore dei lavori, ha seguito ricevuto apposita disposizione verbale dal Responsabile dell'Area tecnica e dall'amministrazione di utilizzare le economie intervenendo nella manutenzione di alcuni tratti della strada comunale sita in Contrada Bunazzu;

**Visto** il progetto di variante

**PRESO ATTO** che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento originario;

**CONSIDERATO** inoltre che, a seguito di quanto sopra, l'importo dei lavori rimane immutato

**Ritenuto** conclusivamente di dovere approvare la variante e suppletiva n° 1 di che trattasi;

**P R O P O N E**

1. **Approvare** la perizia di variante e suppletiva n° 1 relativa al progetto denominato Lavori di

- manutenzione di alcune strade del centro urbano del Comune di Villalba
2. **dare atto** che a seguito della variante in questione l'importo del progetto rimane invariato e pertanto non è necessario procedere ad ulteriore impegno di spesa;
  3. **dare atto** che con la presente variante il termine di ultimazione dei lavori viene fissato al 31.05.2021;
  4. **dare atto** che non sussistono in capo al proponente ed in capo al responsabile dell'area tecnica elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità anni 2011/2023;

***Il Responsabile del Procedimento***  
*Ing. Antonino Ricotta*

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA III**

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.23 del 17/11/2020, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenuta regolare;

**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

#### **DETERMINA**

di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 05-05-2021

Il Responsabile dell'AREA III  
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI