



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

A R E A I I I

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

Determinazione Dirigenziale n. 252 del 14 GIU. 2013

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto di variante dell'Intervento di riqualificazione urbana ed ambientale – Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri.

CIG: 38738523CC

Il sottoscritto Arch. Luigi Schifano, Responsabile dell'Area III, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco, con determina n. 10 del 15/04/2013, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 0077740 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A. – Ufficio IX del 28/10/2010, è stato concesso al Comune di Villalba un finanziamento di €. 50.000,00 per Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30 dicembre 2010 sono state assegnate le risorse finanziarie all'Area III dei Servizi Tecnici, per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbana, manutenzione e rifacimento di tratti di marciapiedi della Via Nicolò Palmeri;
- con successiva Determina Dirigenziale n. 246 del 31 dicembre 2010 si è provveduto al conseguente impegno di spesa;
- con Determina Sindacale n. 41 del 15/11/2010 veniva dato incarico all'Arch. Luigi Schifano di Responsabile del Procedimento dei lavori di cui sopra;

DATO ATTO che l'ufficio su disposizione verbale del Sindaco ha proceduto alla redazione del progetto dei lavori di riqualificazione urbana, manutenzione e rifacimento di tratti di marciapiedi della Via Nicolò Palmeri;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2067/IV dell'8 agosto 2011, la Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali di Caltanissetta ha rilasciato il proprio nulla-osta al progetto;

VISTO il progetto di riqualificazione urbana, manutenzione e rifacimento di tratti di marciapiedi della Via Nicolò Palmeri con il seguente quadro economico:

1 - Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€. 36.712,35
2- Importo costo della sicurezza non soggetta a ribasso	€. 2.103,20
A) Totale complessivo lavori	€. 38.815,55
B) Somme a disposizione:	
1- Imprevisti	€. 1.940,78
2- IVA sui lavori e sugli imprevisti	€. 8.171,27
3- Contributo autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€. 30,00
4- Spese tecniche relative alla progettazione	€. 745,26

5- Assicurazione progettisti	€. 297,00	
Totale somme a disposizione	€. 11.184,31	€. 11.184,31
	Totale complessivo di progetto	€. 49.999,86
	Totale complessivo arrotondato	€. 50.000,00

PRESO ATTO

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 28/06/2012, a seguito di esperimento di apposita gara per cottimo fiduciario, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Notaro Loreto con sede a Vallelunga Pratameno (CL), con un ribasso del 6,9999% per un importo contrattuale di € 34.142,52 oltre € 2.103,20 per oneri per la sicurezza;

- che, in data 12/10/2012 veniva effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge in quanto il contratto era in fase di stipula;

- che, in data 04/02/2013, rep. n. 1, veniva stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Villalba e la ditta Notaro Loreto, registrato a Mussomeli lo 08/02/2013, n. 26, serie I;

- che, in corso d'opera, si è ravvisata la necessità di dismettere una maggiore quantità di orlatura in pietrame calcareo che è risultata posizionata in modo precario e, dai saggi effettuati su tratti di pavimentazione la cui dismissione non era prevista, si rende necessario, per una migliore resa dell'intervento, dismettere e ricollocare una superficie maggiore di pavimentazione e la totale sostituzione dei cordoli delle aiuole;

- che la previsione di maggiori lavori comporta l'eliminazione di quelli programmati a monte della via Garibaldi;

- che, per l'attuazione di quanto sopra è stato necessario redigere un progetto di variante che non ha presupposto il concordamento di nuovi prezzi;

- che il Responsabile dell'Area III, incaricato verbalmente dal Sindaco del Comune della progettazione e direzione dei lavori per l'attuazione dell'intervento, in data 10/06/2013, ha predisposto apposito progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici:
 - A) Planimetria centro abitato, scala 1:2.000;
 - B) Pianta marciapiedi via N. Palmeri, scala 1:200;
 - C) Particolare costruttivo, scala 1:10;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema Atto di sottomissione.

e con il seguente quadro tecnico economico:

A) Importo lordo lavori	€ 43.949,20
a dedurre: Oneri per la sicurezza (5,42%)	“ 2.382,05
Lavori	“ 41.567,15
a dedurre ribasso d'asta (6,9999%)	“ 2.909,66
Lavori al netto	“ 38.657,49
Oneri per la sicurezza	“ 2.382,05
Importo lavori ed oneri	€ 41.039,54
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	€ 8.618,30
1) Iva sui lavori	
2) Contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	“ 30,00
3) Assicurazione dipendenti	“ 297,00
4) Arrotondamenti	“ 15,16
Importo somme a disposizione	€ 8.960,46
Importo totale	€ 50.000,00

VISTI il Parere Tecnico, il Verbale di Verifica ed il Verbale di Validazione sul progetto, espressi dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12/06/2013;


- **Vista** la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo vigente e coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e s.m.i.;
- **Visto** il DPR 21 dicembre 1999, n.554, di approvazione del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;
- **Ritenuto** di dover approvare in linea tecnica il progetto di cui sopra;
- **Ritenuta** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
- **Visto** il D.Lgs. N.163 del 12 aprile 2006, di approvazione del Codice degli Appalti, integrato dal D.P.R. N. 207 del 5 ottobre 2010, così come recepito con L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- **Visto** il D.P.R. n.34/2000;
- **Vista** la L.R. 10/1991;
- **Vista** la legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con la L.R. n. 48/1991;
- **Visto** l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. di approvare in linea tecnica il progetto di variante dell'Intervento di riqualificazione urbana ed ambientale – Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della Via Nicolò Palmeri con il seguente quadro tecnico economico:

A) Importo lordo lavori	€ 43.949,20
a dedurre: Oneri per la sicurezza (5,42%)	“ <u>2.382,05</u>
Lavori	“ 41.567,15
a dedurre ribasso d'asta (6,9999%)	“ <u>2.909,66</u>
Lavori al netto	“ 38.657,49
Oneri per la sicurezza	“ <u>2.382,05</u>
Importo lavori ed oneri	€ 41.039,54
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1) Iva sui lavori	€ 8.618,30
2) Contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	“ 30,00
3) Assicurazione dipendenti	“ 297,00
4) Arrotondamenti	“ <u>15,16</u>
Importo somme a disposizione	€ 8.960,46
Importo totale	€ <u>50.000,00</u>

2. di dare atto che, per gli Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, questo Ente risulta essere finanziato, giusta decreto n. 0077740 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.E.P.A. – Ufficio IX del 28/10/2010, con il quale è stata concessa la somma di € 50.000,00;



Responsabile dell'Area III
Arch. Luigi Schifano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 13 GIUL 2013

Il Responsabile dell'Area _____



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area _____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____ per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

~~~~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e fino  
al \_\_\_\_\_ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

L'Addetto

\_\_\_\_\_

---