



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 23-11-2016

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI" NEL COMUNE DI VILLALBA; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di Novembre, alle ore 14:00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	P
2	TERRITO CONCETTA	ASSESSORE	P
3	GUARINO GIUSEPPE	VICE SINDACO	P
4	TRAMONTANA GIUSEPPE	ASSESSORE	A
5	LA MONACA CALOGERINA	ASSESSORE	A

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA III - AREA TECNICA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 114 DEL 18-11-2016**

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI" NEL COMUNE DI VILLALBA; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

**IL SINDACO / L'ASSESSORE
PLUMERI ALESSANDRO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.114 DEL 18-11-2016

PREDISPOSTA DALL' AREA TECNICA AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI" NEL COMUNE DI VILLALBA; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

PREMESSO che:

- Questo Ente ha stipulato una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Div. 1°) prot.16583 del 30.9.2013 e relativa all'intervento n. 00612SIC060 per l'esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI" nel Comune di Villalba, approvata dal Ministero medesimo con decreto prot. n.18093 del 30.10.2013 con il quale è stato assunto l'impegno a favore del Comune di Villalba della somma di €.281.000,00 a valere sul Cap. 7384 PG 01 denominato "*Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici*";
- Il Comune di Villalba ha stipulato una convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia- Calabria con sede a Palermo, prot.0014096 del 12.6.2013, con la quale venivano affidate al Provveditorato le diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni di responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione, rimanendo a carico dell'Ente gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa.
- In data 13.6.2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione dei lavori di che trattasi ha accreditato la somma di €.126.450,00, pari al 45% dell'importo del finanziamento di €.281.000,00, in favore del Comune di Villalba, quale prima rata di acconto del finanziamento secondo quanto stabilito in convenzione, sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato: IT48Q0100003245511300305387;
- Espletata la gara di appalto, il Provveditorato Regionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria con nota prot. 0007444 del 12.4.2016 ha inviato al Comune di Villalba, per l'approvazione di competenza come previsto in convenzione, il contratto di appalto n.7511 di Rep del 10.12.2015 ed il decreto provveditoriale n.986 dell'11.3.2016 di approvazione del progetto esecutivo e del contratto di appalto, dai quali si rileva che:

∅ i tecnici del Provveditorato Regionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria hanno elaborato il

progetto esecutivo dei lavori in argomento dell'importo complessivo di €.281.000,00 di cui €.133.461,64 per lavori a base d'asta, €.7.858,57 per oneri della sicurezza, €.69.986,53 per incidenza costo del personale entrambi non soggetti a ribasso ed €.69.693,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

∅ è stato stipulato il contratto di appalto n.7511 di Rep. in data 10.12.2015 con il quale sono stati regolamentati i rapporti tra che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia- Calabria e l'impresa affidataria NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Nazionale n.318 int. B - 94018 Troina (EN) - P.I. 01151390869, che ha offerto un ribasso percentuale del 41,127% sull'importo a base d'asta;

∅ in conseguenza del ribasso d'asta il quadro economico della perizia è stato rideterminato come segue:

A) PER LAVORI:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta	€.	78.572,88
A1) Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	7.858,57
A2) Costo manodopera non soggetto a ribasso	€.	<u>69.986,53</u>
sommano		€.156.417,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1- IVA , 22% su A	€.	34.412,00
2- incentivi di progettazione, 2% (art.92 c.5 D.Lgvo 163/2006)	€.	4.226,13
3- Spese strumentali per trasferte (art.92 c.7bis D.Lgvo 163/2006)	€.	5.000,00
4- Spese strumentali (attrezzature e lateriale di consumo impiegate da Ufficio D.L. -art.92 c.7bis D.Lgvo 163/2006-	€.	5.000,00
5- Oneri di conferimento in discarica comprensivi di iva al 22%	€.	5.000,00
6- Spese per prove di carico su solai ex art.16, lett.b, punto 11 DPR n.207/2010	€.	5.000,00
7- spese contributo AVC ed ANAC	€.	225,00
8- imprevisti ed arrotondamenti	€.	21.000,00
9- per economie e ribasso	€.	<u>44.718,89</u>
sommano		€.124.582,03
IMPORTO TOTALE		€.281.000,00

∅ in applicazione di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia- Calabria con sede a Palermo, prot.0014096 del 12.6.2013, con

deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 20.4.2016 è stato approvato il contratto di appalto n.7511 di Rep. in data 10.12.2015 con il quale sono stati regolamentati i rapporti tra il Provveditorato Interregionale e l'impresa affidataria NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Nazionale n.318 int. B - 94018 Troina (EN) - P.I. 01151390869, che ha offerto un ribasso percentuale del 41,127% sull'importo a base d'asta;

RILEVATO che con nota prot. 0022278 del 15.11.2016 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria, a firma del Responsabile del Procedimento e D.L. dott. Ing. Vincenzo D'Angelo, ha trasmesso per l'approvazione da parte del Comune la perizia di variante e suppletiva datata 1.8.2016 a firma del D.L. dell'importo complessivo di €.281.000,00 di cui €.163.446,82 per lavori al netto del ribasso ed €.117.553,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivi dell'economia di ribasso per €.58.223,77, corredata del parere favorevole del Dirigente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria espresso in data 3.11.2016 e dell'atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che a detti lavori risultano assegnati il CUP:F96E12000670001, il CIG:6233520F6B ed il cod. Intervento:00612SIC060;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la L.R. n. 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di recepimento del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) DI APPROVARE, per la causale di cui in premessa, la perizia di variante e suppletiva datata 1.8.2016 a firma del D.L. dell'importo complessivo di €.281.000,00 di cui €.163.446,82 per lavori al netto del ribasso ed €.117.553,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivi dell'economia di ribasso per €.58.223,77;

2) DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria con sede a Palermo;

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio telematico del Comune di Villalba.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI" NEL COMUNE DI VILLALBA; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. ed è stata predisposta dall' AREA TECNICA .

Il Responsabile del procedimento
F.to SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 17-11-2016

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to ING. SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 18-11-2016

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GARIBALDI" NEL COMUNE DI VILLALBA; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 23-11-2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano
F.to Sig. TERRITO CONCETTA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, 23/11/2016

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____