

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del Reg. - OGGETTO: Proroga inizio lavori. Cantiere di lavoro n.1000299/CL-98, codice CUP associato F95I10000170002 relativo ai "Lavori di urbanizzazione del Cimitero Comunale II° Lotto".
Data 11 FEB. 2011

L'anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 13,00 seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Carica	Firma dei presenti
1. PLUMERI ALESSANDRO	- Sindaco	
2. PLUMERI CALOGERO	Assessore	
3. DI VITA ANTONIO	"	
4. TERRITO CONCETTA	"	
5. TRAMONTANA GIUSEPPE	"	

Presiede il ^{CALOGERO} Sindaco Sig. Alessandro Plumeri.

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Maria Nicastro

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA

PREMESSO che:

- con provvedimento RUP n. 08 del 14/12/2009 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di Cantiere Regionale di lavoro per i "Lavori di urbanizzazione del Cimitero Comunale" II° Lotto per l'importo complessivo di €. 110.972,00;

- **PRESO ATTO** che con decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale Lavoro n. 299 del 24/11/2010 è stato finanziato il cantiere di lavoro n.1000299/CL-98, codice CUP associato: F95I10000170002 relativo ai lavori di urbanizzazione del Cimitero Comunale" II° Lotto, per l'importo complessivo di €. 111.949,00;

- **VISTA** la delibera della G.C. n. 06 del 03/02/2011, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati per il completamento del II° Lotto del Cimitero Comunale per l'importo complessivo di €. 111.949,00;

- **CONSIDERATO** che non è possibile procedere all'inizio dei lavori del cantiere di cui sopra entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del decreto di finanziamento per i seguenti motivi:

- Complesso iter amministrativo relativamente all'espletamento delle procedure per la fornitura dei materiali nonché all'obbligo di effettuare un corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori, che sarà effettuato dalla Scuola Edile territoriale dopo che il centro per l'impiego trasmetterà l'elenco degli operai da avviare nel cantiere suddetto;

- **RITENUTO** di dover prorogare, per i motivi sopra esposti di ulteriori giorni 60 (sessanta) l'inizio dei lavori del cantiere di lavoro n.1000299/CL-98 registrato il 24/11/2010 al n. 299;

- **VISTA** la propria competenza;

- **RITENUTA** ancora, la propria competenza e valutata la regolarità della procedura ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, con l'integrazione dell'art. 2, comma 13, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

- **VISTA** la L.R. 1.07.1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTA** la L.R.n.25/1993;

- **VISTA** la L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991;

- **VISTA** la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 del 23.12.2000;

- **VISTO** l'art. 183 del D.Lvo 267/2000

PROPONE


Per le causali espresse in narrativa:

- 1) Prorogare i termini di ulteriori giorni 60 (sessanta) per l'inizio dei lavori del decreto di finanziamento del

n.299 relativo ai lavori urbanizzazione del Cimitero Comunale" II° Lotto e conseguentemente iniziare i lavori entro gg. 120 (centoventi) dalla data di notifica del sopradetto Decreto.

- 2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere alla gara per la fornitura dei materiali e l'assunzione del personale.

**Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)**


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Schifano', written in a cursive style.

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 della Legge 8/6/1990, 142, come recepita con L.R. 11/12/1991,n.48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, per i seguenti

Li 08/02/2011

Il Responsabile dell'Area III
Arch. Luigi Schifano



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area III^ Servizi Tecnici;

con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, la surriportata proposta di deliberazione relativa all'oggetto, con le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

L'Assessore Anziano

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]



Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 15-02-2011 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15-02-2011 al 09-03-2011

Dalla Residenza Municipale li

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

.....

Si attesta che la presente delibera e' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n..... del

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma1, L.R. n.44/91);

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma2, L.R. n.44/91.

Li 11-02-2011

Il Segretario Comunale

.....

