

Proposta Area III N. 26 del 14.06.2013
Proposta N. 60 del 14 GIU 2013



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 58 del 19 GIU. 2013

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa del progetto di variante dell'Intervento di riqualificazione urbana ed ambientale – Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri.
CIG: 38738523CC

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

+

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	
3	MAZZARISI SALVATORE	Assessore	
4	TERRITO CONCETTA	Assessore	
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	

Assume la Presidenza geom. Alessandro Plumeri, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Calogero Ferlisi.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 0077740 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.E.P.A. – Ufficio IX del 28/10/2010, è stato concesso al Comune di Villalba un finanziamento di € 50.000,00 per Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30 dicembre 2010 sono state assegnate le risorse finanziarie all'Area III dei Servizi Tecnici, per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbana, manutenzione e rifacimento di tratti di marciapiedi della Via Nicolò Palmeri;
- con successiva Determina Dirigenziale n. 246 del 31 dicembre 2010 si è provveduto al conseguente impegno di spesa;
- con Determina Sindacale n. 41 del 15/11/2010 veniva dato incarico all'Arch. Luigi Schifano di Responsabile del Procedimento dei lavori di cui sopra;

DATO ATTO che l'ufficio su disposizione verbale del Sindaco ha proceduto alla redazione del progetto dei lavori di riqualificazione urbana, manutenzione e rifacimento di tratti di marciapiedi della Via Nicolò Palmeri;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2067/IV dell'8 agosto 2011, la Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali di Caltanissetta ha rilasciato il proprio nulla-osta al progetto;

VISTO il progetto di riqualificazione urbana, manutenzione e rifacimento di tratti di marciapiedi della Via Nicolò Palmeri con il seguente quadro economico:

1 - Importo a base d'asta soggetto a ribasso		€ 36.712,35
2- Importo costo della sicurezza non soggetta a ribasso		€ 2.103,20
A)	Totale complessivo lavori	€ 38.815,55
B) Somme a disposizione:		
1- Imprevisti	€ 1.940,78	
2- IVA sui lavori e sugli imprevisti	€ 8.171,27	
3- Contributo autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 30,00	
4- Spese tecniche relative alla progettazione	€ 745,26	
5- Assicurazione progettisti	€ 297,00	
	Totale somme a disposizione	€ 11.184,31
	Totale complessivo di progetto	€ 49.999,86
	Totale complessivo arrotondato	€ 50.000,00

PRESO ATTO

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 28/06/2012, a seguito di esperimento di apposita gara per cottimo fiduciario, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Notaro Loreto con sede a Valledlunga Pratameno (CL), con un ribasso del 6,9999% per un importo contrattuale di € 34.142,52 oltre € 2.103,20 per oneri per la sicurezza;
- che, in data 12/10/2012 veniva effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge in quanto il contratto era in fase di stipula;
- che, in data 04/02/2013, rep. n. 1, veniva stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Villalba e la ditta Notaro Loreto, registrato a Mussomeli lo 08/02/2013, n. 26, serie I;
- che, in corso d'opera, si è ravvisata la necessità di dismettere una maggiore quantità di orlatura in pietrame calcareo che è risultata posizionata in modo precario e, dai saggi effettuati su tratti di pavimentazione la cui dismissione non era prevista, si rende necessario, per una migliore resa dell'intervento, dismettere e ricollocare una superficie maggiore di pavimentazione e la totale sostituzione dei cordoli delle aiuole;
- che la previsione di maggiori lavori comporta l'eliminazione di quelli programmati a monte della via Garibaldi;

- che, per l'attuazione di quanto sopra è stato necessario redigere un progetto di variante che non ha presupposto il concordamento di nuovi prezzi;

- che il Responsabile dell'Area III, incaricato verbalmente dal Sindaco del Comune della progettazione e direzione dei lavori per l'attuazione dell'intervento, in data 10/06/2013, ha predisposto apposito progetto di variante composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici:
 - A) Planimetria centro abitato, scala 1:2.000;
 - B) Pianta marciapiedi via N. Palmeri, scala 1:200;
 - C) Particolare costruttivo, scala 1:10;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema Atto di sottomissione.

e con il seguente quadro tecnico economico:

A) Importo lordo lavori	€ 43.949,20
a dedurre: Oneri per la sicurezza (5,42%)	<u>€ 2.382,05</u>
Lavori	€ 41.567,15
a dedurre ribasso d'asta (6,9999%)	<u>€ 2.909,66</u>
Lavori al netto	€ 38.657,49
Oneri per la sicurezza	<u>€ 2.382,05</u>
Importo lavori ed oneri	€ 41.039,54
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1) Iva sui lavori	€ 8.618,30
2) Contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 30,00
3) Assicurazione dipendenti	€ 297,00
4) Arrotondamenti	<u>€ 15,16</u>
Importo somme a disposizione	€ 8.960,46
Importo totale	<u>€ 50.000,00</u>

VISTI il Parere Tecnico, il Verbale di Verifica ed il Verbale di Validazione sul progetto, espressi dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12/06/2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 252 del 14/06/2013 di approvazione in linea tecnica del progetto di variante;

- **Vista** la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo vigente e coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e s.m.i.;

- **Visto** il DPR 21 dicembre 1999, n.554, di approvazione del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici;

- **Ritenuto** di dover approvare in linea amministrativa il progetto di cui sopra;

- **Ritenuta** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

- **Visto** il D.Lgs. N.163 del 12 aprile 2006, di approvazione del Codice degli Appalti, integrato dal D.P.R. N. 207 del 5 ottobre 2010, così come recepito con L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

- **Visto** il D.P.R. n.34/2000;

- Vista la L.R. 10/1991;
- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con la L.R. n. 48/1991;
- Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;


P R O P O N E

1. di approvare in linea amministrativa il progetto di variante dell'Intervento di riqualificazione urbana ed ambientale – Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della Via Nicolò Palmeri come da quadro tecnico economico che segue:

A) Importo lordo lavori	€ 43.949,20
a dedurre: Oneri per la sicurezza (5,42%)	“ 2.382,05
Lavori	“ 41.567,15
a dedurre ribasso d'asta (6,9999%)	“ 2.909,66
Lavori al netto	“ 38.657,49
Oneri per la sicurezza	“ 2.382,05
Importo lavori ed oneri	€ 41.039,54
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1) Iva sui lavori	€ 8.618,30
2) Contributo Autorità di vigilanza LL.PP.	“ 30,00
3) Assicurazione dipendenti	“ 297,00
4) Arrotondamenti	“ 15,16
Importo somme a disposizione	€ 8.960,46
Importo totale	€ 50.000,00

2. di dare atto che, per gli Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, questo Ente risulta essere finanziato, giusta decreto n. 0077740 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.E.P.A. – Ufficio IX del 28/10/2010, con il quale è stata concessa la somma di €. 50.000,00;


3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo considerato che i lavori sono in avanzato stato di realizzazione.




Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)


[Handwritten signature]

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.


IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.


FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 14 GIU. 2013

Il Responsabile dell'Area





PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 19/06/2013

Il Responsabile dell'Area



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____ per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione in linea amministrativa del progetto di variante dell'Intervento di riqualificazione urbana ed ambientale - Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

-di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

-successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in quanto i lavori sono in avanzato stato di realizzazione,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

[Signature]

[Signature]

[Signature]

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo _____
Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

19 GIU. 2013

[Signature]

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____