


Alho

PROV. SP DEL 15.11.17



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

AREA III

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
 Tele. 0934 811934 - 0934811936 - fax 0934 811937
 e-mail: servizitecnici@comune.villalba.cl.it

Determinazione Dirigenziale n. 178 del 16 NOV. 2012

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI BEVAI COMUNALI. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
 CIG: 3880680670

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia del Comune di Villalba, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21/09/2010, esecutiva che, all'art. 3, punto 1 lettera a, per i lavori di importo non superiore a €. 20.000,00 (IVA esclusa), demanda al Responsabile dell'Area Tecnica l'affidamento diretto, prescindendo dal confronto concorrenziale, previa negoziazione con l'impresa di fiducia prescelta;

VISTA la Determina Dirigenziale n.36 del 30/12/2011 con la quale veniva incaricato Arch. Luigi Schifano, quale Responsabile del Procedimento per l'attuazione del progetto;

VISTO il progetto redatto dai Geom. Melchiorre Trabona e Mario Milano in forza ai Servizi Tecnici del Comune;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione dei bevai comunali redatto in data 30/12/2011;

PRESO ATTO che con Deliberazione di G.M. n.138 del 22/11/2011 è stata assegnata la somma per complessive € 7.500,00, impegnati sul cap. 12580, per l'attuazione dei lavori di cui all'oggetto, dando incarico al Responsabile dell'Area III di procedere alla predisposizione per le opere di sistemazione, manutenzione e ripristino dei bevai comunali";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 278 del 30/12/2011 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo dei lavori di € 4.120,42 più € 600,00 per oneri per la sicurezza più iva;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 181 del 30/12/2011, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, in via amministrativa, con il seguente quadro economico:

D. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€. 4.120,42
E. Oneri per la sicurezza	€. <u>600,00</u>

F. Totale lavori	€. 4.720,42
D. Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA (21% su D)	€. 991,29
Liquidazione a fattura	€. 1.500,00
Imprevisti (max 5% di D)	€. <u>288,29</u>
Totale somme a disposizione	€. 2.799,58
Importo complessivo del progetto	€. 7.500,00

DATO ATTO che, come specificato nella Determina Dirigenziale n. 278/2011, i lavori di cui all'oggetto saranno realizzati con la somma di € 7.500,00, già assegnati con la deliberazione di G.M. n.138 del 22/11/2011, all'Area III e impegnati sul cap. 12580 del bilancio di previsione 2011,esecutivo;

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 31/01/2012 con la quale sono state fissate le modalità di affidamento dell'esecuzione dei lavori;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia del Comune di Villalba, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21/09/2010, esecutiva che, all'art. 3, punto 1, per i lavori di importo non superiore a €. 20.000,00 (IVA esclusa), demanda al Responsabile dell'Area Tecnica l'affidamento diretto, prescindendo dal confronto concorrenziale, previa negoziazione con l'impresa di fiducia prescelta;

VISTA la convocazione prot. n. 2766 del 25 giugno 2012 notificata alla ditta A.A.B. di Valenza Antonina via Bellini n. 4/B in Villalba per i lavori di che trattasi,

VISTO il verbale di negoziazione, in data 19 luglio 2012 redatto in accordo con la ditta A.A.B. di Valenza Antonina via Bellini n. 4/B in Villalba, nata nata a Pietrapezia(EN) il 19/09/1968 residente a Villalba in via Bellini n. 4 C.F.: VLN NNN 68P59 G624P, responsabile unica della ditta "A A'B. di Valenza Antonina" iscritta alla C.C.I.A. di Caltanissetta al n.97036, per la categoria "costruzione di edifici - demolizione di edifici e sistemazione terreno - lavori di ingegneria civile - costruzione di strade ecc.", con la quale è stato concordato un ribasso complessivo del 5% (cinquepercento) sull'importo dei lavori, per un prezzo concordato di € 3.914,40 (tremilanovecentoquattordici/40) più iva oltre a € 600,00 per oneri per la sicurezza, più iva;

VISTA la Determinazione di affidamento lavori n. 93 del 24/07/2012;

VISTO il contratto redatto in forma di scrittura privata in data 08/10/2012;

VISTO che i lavori previsti in progetto sono stati, quasi interamente eseguiti;

CONSIDERATO che necessita apportare alcune variazioni al progetto esecutivo;

VISTO il Progetto di variante per la sistemazione, manutenzione e ripristino dei bevei comunali, costituito dalla Relazione tecnica e dal Computo metrico, redatto dal Geom. Mario Milano, con il seguente quadro economico:


Totale Lavori	€. 4.604,23
Oneri di Sicurezza	€. - 600,00
Lavori	€. 4.004,23
Ribasso d'Asta(5%)	€. 200,21
Lavori netto	€. 3.804,02
Oneri di Sicurezza	€. 600,00
Totale	€. 4.404,02
IVA (21%)	€. 924,84
Totale (1)	€. 5.238,86
Fornitura a Fattura	€. 1.071,00
IVA (21%)	€. 224,91
Totale (2)	€. 1.295,91
Totale (1+2)	€. 6.624,77
Economie	€. 875,23
Totale Generale	€. 7.500,00

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Regionale nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** il Progetto di variante per la sistemazione, manutenzione e ripristino dei bevai comunali, costituito dalla Relazione tecnica e dal Computo metrico, redatto dal Geom. Mario Milano, con il quadro economico di cui alle premesse;
- 2) **Di demandare** al Responsabile dell'Area III, il compito di ottemperare agli adempimenti conseguenziali;



Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)

COMUNE DI VILLALBA

Provincia di Caltanissetta

AREA III^A

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

Tele. 0934 811934 -0934811936 - fax 0934 811937

E-mail: servizitecnici@comune.villalba.ci.it

OGGETTO

**Progetto esecutivo per la sistemazione,
manutenzione e il ripristino dei Bevai Comunali**

VARIANTE

U.T.C.

ALLEGATO

1

Elaborati : Relazione di variante e computo metrico

Data

Novembre 2012

I PROGETTISTI

Geom. Melchiorre Trabona

Geom. Mario Milano

Responsabile dell'Area III^A
(Arch. Luigi Schifano)





COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

AREA III

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

Tele. 0934 811934 - 0934811936 - fax 0934 811937

e-mail: servizitecnici@comune.villalba.cl.it

Oggetto: Relazione Variante Bevai Comunali

A seguito dell'esecuzione dei lavori ai bevai Comunali si è resa necessaria anche la posa in opera di due anelli in cemento roto- compresso completi di coperchio presso la sorgente di C/da Agnello completa di drenaggio.

Non si è reso necessario invece mettere in opera lo strato di sabbia per il letto di posa e drenaggio in quanto trattasi di intervento eseguito in zona agricola.

Alla luce di quanto sopra si è determinato il seguente quadro economico:

Totale Lavori	€. 4.604,23
Oneri di Sicurezza	€. - 600,00
Lavori	€. 4.004,23
Ribasso d'Asta (5%)	€. 200,21
Lavori netto	€. 3.804,02
Oneri di Sicurezza	€. 600,00
Totale	€. 4.404,02
IVA (21%)	€. 924,84
Totale (1)	€. 5.328,86
Fornitura a Fattura	€. 1.071,00
IVA (21%)	€. 224,91
Totale (2)	€. 1.295,91
Totale (1+2)	€. 6.624,77
Economie	€. 875,23
Totale Generale	€. 7.500,00

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Mario Milano)



Visto

Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)

Num.	Articolo	COMPUTO METRICO DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	
Ord.	Elenco Prezzi			Unitario	Importo Tot
1		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare diametro 1000 mm C/da Porco n. 2 C/da Agnello n. 2	4	337,00	1.348,00
2		Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore in terra di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, C/da Porco. ml $(300+45,00+35,00) \times 0,60 \times 0,80 = 380,00 \times 0,60 \times 0,80 = 182,40$ C/da Agnello ml $(28,00+50,00+75,00+15,00+60,00+100,00+60,00) \times 0,60 \times 0,80 = 388,00 \times 0,60 \times 0,80 = 186,24$	368,64	5,70	2.101,24
3		Compenso per rinterro quantità di cui alla voce n°2 C/da Porco mc. 182,40 C/da Agnello mc. 186,24 Compenso per rinterro quantità di cui alla voce n°2	368,64	1,77	652,49
4		C/da Porco mc. 182,40 C/da Agnello mc. 186,24			
4		Scavo eseguito con martello pneumatico Bevaio C/da Porco a corpo		210,00	210,00
5		Prestazione d'opera con escavatore per la Pulitura delle aree di pertinenza dei bevai C/da Porco 1,50 ore C/da Agnello 1,50 " C/da Nasca 3,50 "	6,50	45,00	292,50
			Totale	Lavori	4.604,23
		A dedurre oneri di sicurezza in percentuale			600,00
		A dedurre ribasso d'asta (5%)			4.004,23
					200,21
		Oneri di sicurezza			3.804,02
					600,00
					4.404,02
		IVA (21%)		Totale	924,84
				Totale(1)	5.328,86
		FORNITURA A FATTURA Tubazioni 1" NP16 C/da Porco ml $400,00+50,00 =$ ml 450,00 C/da Agnello ml $295,00+20,00 =$ ml 315,00 IVA (21%)	765,00	1,40	1.071,00
				Totale (2)	224,91
					1.295,91
			Totale (1+2)		6.624,77
			Economie		875,23
			Tot. Generale		7.500,00
		L'Istruttore Tecnico (Geom. Mario Milano)			
		<i>Mario Milano</i>			
		Visto			
		Il Responsabile dell'Archivio (Arch. Luigi Schifano)			



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 25/11/2012

Il Responsabile dell'Area _____



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area _____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____ per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il _____ e fino al
_____ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li

L'Addetto